REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
GRAD GRUBISNO POLJE
Povjerenstvo za provedbu Plana
infrastrukturnog razvoja

Na temelju ¢lanka 48. Zakona 0 lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te &lanka 57. Statuta Grada GrubiSnoga Polja (,,Sluzbeni glasnik* Grada Grubi¥noga Polja br.
01/13 104/13), Povjerenstvo za provedbu infrastrukturnog razvoja na podru&ju Grada Grubi¥noga Polja za razdoblje od 2017.-2020. godine, 10. oZujka 2018. godine, podnosi

IZVJESCE
O 1ZVRSENJU PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA NA PODRUCJU GRADA
GRUBISNOGA POLJA ZA RAZDOBLJE OD 2017. GODINU

U narednim tablicama prikazano je izvrSenje iz Plana infrastrukturnog razvoja na podru&ju Grada Grubi¥noga Polja za razdoblje od 2017.-2020. godini.

1. IZVRSENJE PLANA RADOVA NA JAVNIM POVRSINAMA:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena troSkova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
. L Sanacija i popravak
1 Uredenje poljskih putova postojeéih poljskih 5.000 1.1.5. Proradun Grada 1.500.000,00 338.253,06
putova i mostova
R Priprema EAFRD, ERDF, drzavni
5 Izgrad.njva ?191kllst1ck1h i dokumentacije ) 132, proradun, Zupanijski proradun, 2.220.000,00
pjesackih staza gradski proracun /
Rekonstrukcija i uredenje Gradevinska dozvola EAFRD, drzavni proratun
3 N Prijava na natjecaj - 2.1.3. L o ’ 1.000.000,00 ZRC
sportskih igraliSta gradski proradun




Uredenje i opremanje djecjih

4 igralitta Kontinuirano, godisnje - 2.1.3. Gradski proradun 650.000,00 105.358,00
Izgradnja i adaptacija . o . 5 .
5 parkiralista i nogostupa na Projekt pr‘g?v_ljen na 1.200 223, Drzavni proratun, gradski 498.000,00 111.249,69
podrugju Grada natjecaj proracun
Izgradnja i uredenje groblja Odabir izvodaca . «
6 i varkiralis 600 2.2.5. Gradski proratun 415.200,00
(staze i parkirali$ta) 23.376,30
Igraliste na umjetnoj travi / Priprema " VEAF@’ _drzavnvl proracun,
7 Nogometna 3kola dokumentacije . 2.1.3 Zupanijski proradun, gradski 600.000,00
proracun )
. .y . EAFRD, drZavni proradun,
Uredenje trga - centar Grubisno | Gradevinska dozvola ) 295 supanijski proratun, gradski 2.200.000,00
8 Polje pany N /
proradun
. I Priprema EAFRD, drZavni proradun,
9 Uredenje trzggénzei:ntar Veliki dokumentacije - 2.2.5. Zupanijski proradun, gradski 600.000,00
proratun /
Priprema EAFRD, drZavni proradun,
10 Izgradnja nogostupa dokumentacije - 2.2.5. Zupanijski proradun, gradski 1.500.000,00
proragun 564.556,25
Priprema EAFRD, drzavni proradun,
11 Izgradnja pjeSacke zone dokumentacije 1.000 2.2.5. Zupanijski proradun, gradski 1.000.000,00
proradun /
Ukupno Javne povrSine: 12.183.200,00
2. ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM, ZUPANIJSKIM I DRZAVNIM CESTAMA:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena trofkova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZzina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Izgradnja prometnica u Zopi I | Gradevinska dozvola L 5 K
1 | malogisrednjeg poduzetnistva 2.500 12.1. ERDF, drzavni proraun, gradski 12.640.000,00
Grubisno Polje proracun /
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstanih i lokalnih cesta na Dravni proratun. eradski
5 podru¢ju Grada Grubisnoga | Gradevinska dozvola 1.500 223 P & 2.145.000,00 1.187.065,33

Polja (M.A.Reljkovi¢a, ul. 04,
studenog 1991., T.B.Banje)

proracun




Rekonstrukcija i asfaltiranje .. N . o N .
3 ceste u naselju Dapevacki Odabir izvodata 625 223. Zupanijski proracun, gradski 312.500,00 565.596,06
Brdani proracun (50% ZUC;
50% GRAD GP)
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstanih i lokalnih cestana | Gradevinska dozvola Dr¥avni proracun. eradski
4 podruéju Grada Grubisnoga Projekt prijavljen na 1.450 2.2.3. proraéun’ & 2.900.000,00 /
Polja (Put prema komunalnoj natjecaj P
deponiji)
Rekonstrukcija drzavne ceste L y ] /
5 D5 od Grubisnoga Poljado | Gradevinska dozvola | 5.000 223, BRDF, drZavni proratun, gradski 45.000.000,00
Velikih Zdenaca proracun
Ukupno nerazvrstane ceste: 62.997.500,00
3. ZAHVATI NA DISTRIBUTIVNOJ PLINSKOJ MREZI:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena tro$kova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Rekonstrukcija sustava
linoopskrbe u G.Polju, dio i i &
1 D B Radica Odabir izvodata 660 224, Gradski proradun 143.000,00 /
Plinska mreZa u Zoni Il malog i Gradevinska dozvola L 5 )
srednjeg poduzetnistva 2.500 12.1. ERDF, drzavni proracun, gradski 360.000,00
Grubisno Polje proracun /
Rekonstrukcija drzavne ceste _ y .
D5 od Grubisnoga Poljado | Gradevinska dozvola | 5.000 223 ERDE, drZavni proracun, gradski 465.000,00
Velikih Zdenaca proracun /
Ukupno distributivna plinska mreZa: 968.000,00 /




ZAHVATI NA ODLAGANJU KOMUNALNOG OTPADA:

Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena tros§kova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Uredenje i opremanje . 5
1 reciklaznog dvorista Odabir izvodaca 10-§ak 231, Gradski proragun 250.000,00
kontejnera Fond zagtite okolisa
) Nabava zelenih otoka Priprema ) 3 2.3.1. Gradski proradun 300.000,00
dokumentacije vt .
Fond za$tite okolisa
Ukupno odlaganje komunalnog otpada: 550.000,00
5. ZAHVATI NA KOMUNALNIM VODNIM GRADEVINAMA:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena troskova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnog sustava C Drzavni proradun, gradski
1 (rekonstrukcija vodotornjeva u Radovi u tijeku 1.000 22.1. proraun 3-000.000,00
G.Poljui V.Zdencima)
Gradnja vodoopskrbnog
cjevovoda u Velikim Zdencima Odabir izvodaca DrZavni proradun, gradski
2 (dio ulice Hercegovacke i Radovi u tijeku 1.000 22.1. proradun 1.600.000,00
Klokocevacka)
Rekonstrukcija vodovoda
Grubidno Polje (izmedu dva Odabir izvodada DrZavni proracun, EIB, CEB,
3 postojeca vodotornja Grubi3no Radovi u tijeku 5.600 22.1. gradski proradun 3:937.500,00
Polje i Veliki Zdenci
Izgradnja i rekonstrukcija sustava
odvodnje (gradnja kanalizacijskog - Drzavni proradun, gradski
4 kolektora u Grubidnom Polju, ul. Radovi u tijeku 800 222. proragun 694.444,00
30.svibnja 1990.)
Gradnja vodqopskrbnevmrevz © . EAFRD, drzavni proradun,
Mala Peratovica — Dap&evacki Gradevinska dozvola 291 supaniiski proracun. eradski
5 Brdani - Long&arica s precrpnom 13.200 e panyski p '8 10.000.000,00

stanicom ,,Brdani*

proratun




Izgradnja i rekonstrukcija sustava . EAFRD, drZavni proradun,
: . A Gradevinska dozvola N o N ] . /
6 odvodnje (gradnja kanalizacijskog 2.700 2.2.2. Zupanijski proradun, gradski 3.000.000,00 -
kolektora u naselju Poljani proradun
Izgradnja kanalizacije u Zoni HI Gradevinska dozvola L . . /
7 malog i srednjeg poduzetnidtva 2500 12.1 ERDF, drZavni prora¢un, gradski 3.875.000.00
Grubisno Polje ' T proracun S
Rekonstrukcija drzavne ceste D5 L y . /
od Grubinoga Polja do Velikih | Gradevinska dozvola |  5.000 223 ERDF, drzavni proraun, gradski 10.800.000,00
Zdenaca ' o proraCun S
Ukupno vodne gradevine: 40.906.944,00
6. ZAHVATI NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena troskova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Obnova i rekonstrukcija javne Priprema projektno
rasvjete na podruéju GrubiSnoga tehnicke Drzavni proradun, gradski
1 Polja (postavljanje LED rasvjete dokumentacije 5.000 232, proracun 450.000,00 445.250,00
uz cestu D5)
Elektro u Zoni ITI malog i Gradevinska dozvola _ 5 .
2 srednjeg poduzetnistva Grubisno 2.500 12.1 ERDF, drzavni proratun, gradski 960.000.00
Polje ' B proracun B /
Rekonstrukcija drzavne ceste D5 _ 5 .
3 | odGrubisnoga Polja do Velikih | Gradevinska dozvola |  5.000 223 ERDF, drZavni proracun, gradski 1.090.000,00
Zdenaca . e proratun o /
Ukupno elektroenergetski objekti: 2.500.000,00
7. ZAHVATI NA SIROKOPOJASNOM PRISTUPU INTERNETU:
Red. Gradevina / oprema Status Koli¢ina / Mjera iz Izvori Procjena tro§kova sa IzvrSenje u 2017. (kn)
br. projekta duZina (m) Strategije financiranja PDV (kn)
Razvoj i dostupnost Priprema projektno tehnicke —_ N .
1 Sirokopojasnog pristupa dokumentacije - 1.2.6. ERDF, drzavni prf) racun, gradski 50.000,00 /
. proradun
interneta
Ukupno Sirokopojasni pristup internetu: 50.000,00 /




Clanak 10.
Ovaj Plan bit ¢e objavljen na Oglasnoj plo¢i Grada Grubisnoga Polja.

Klasa: 300-03/17-01/4
Urbroj: 2127/01-04/01-18-06
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