



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Povjerenstvo za provedbu Plana
infrastrukturnog razvoja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 01/13 i 04/13), Povjerenstvo za provedbu infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017.-2020. godine, 04. ožujka 2019. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA NA PODRUČJU GRADA
GRUBIŠNOGA POLJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINU

U narednim tablicama prikazano je izvršenje iz Plana infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017.-2020. godini.

1. IZVRŠENJE PLANA RADOVA NA JAVNIM POVRŠINAMA:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Uređenje poljskih putova	Sanacija i popravak postojećih poljskih putova i mostova	5.000	1.1.5.	Proračun Grada	1.500.000,00	338.253,06	316.967,75
2	Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza	Priprema dokumentacije	-	1.3.2.	EAFRD, ERDF, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	2.220.000,00	/	601.988,13
3	Rekonstrukcija i uređenje sportskih igrališta	Građevinska dozvola Prijava na natječaj	-	2.1.3.	EAFRD, državni proračun, gradski proračun	1.000.000,00	ZRC	/

4	Uređenje i opremanje dječjih igrališta	Kontinuirano, godišnje	-	2.1.3.	Gradski proračun	650.000,00	105.358,00	/
5	Izgradnja i adaptacija parkirališta i nogostupa na području Grada	Projekt prijavljen na natječaj	1.200	2.2.3.	Državni proračun, gradski proračun	498.000,00	111.249,69	691.385,01
6	Izgradnja i uređenje groblja (staze i parkirališta)	Odabir izvođača	600	2.2.5.	Gradski proračun	415.200,00	23.376,30	/
7	Igralište na umjetnoj travi / Nogometna škola	Priprema dokumentacije	-	2.1.3.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	600.000,00	/	/
8	Uređenje trga - centar Grubišno Polje	Građevinska dozvola	-	2.2.5.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	2.200.000,00	/	/
9	Uređenje trga - centar Veliki Zdenci	Priprema dokumentacije	-	2.2.5.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	600.000,00	/	/
10	Izgradnja nogostupa	Priprema dokumentacije	-	2.2.5.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	1.500.000,00	564.556,25	691.385,01
11	Izgradnja pješačke zone	Priprema dokumentacije	1.000	2.2.5.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	1.000.000,00	/	/
Ukupno Javne površine:						12.183.200,00		

2. ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM, ŽUPANIJSKIM I DRŽAVNIM CESTAMA:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Izgradnja prometnica u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje	Građevinska dozvola	2.500	1.2.1.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	12.640.000,00	/	/

2	Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Grubišnoga Polja (M.A.Reljkovića, ul. 04. studenog 1991.)	Građevinska dozvola	1.500	2.2.3.	Državni proračun, gradski proračun	2.145.000,00	/	/
3	Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u naselju Dapčevački Brđani	Odabir izvođača	625	2.2.3.	Županijski proračun, gradski proračun	312.500,00	565.596,06 (50% ŽUC; 50% GRAD GP)	/
4	Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Grubišnoga Polja (Put prema komunalnoj deponiji)	Građevinska dozvola Projekt prijavljen na natječaj	1.450	2.2.3.	Državni proračun, gradski proračun	2.900.000,00	/	2.407.532,32
5	Rekonstrukcija državne ceste D5 od Grubišnoga Polja do Velikih Zdenaca	Građevinska dozvola	5.000	2.2.3.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	45.000.000,00	/	/
Ukupno nerazvrstane ceste:						62.997.500,00		

3. ZAHVATI NA DISTRIBUTIVNOJ PLINSKOJ MREŽI:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Rekonstrukcija sustava plinoopskrbe u G.Polju, dio ul.B.Radića	Odabir izvođača	660	2.2.4.	Gradski proračun	143.000,00	/	/
2	Plinska mreža u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje	Građevinska dozvola	2.500	1.2.1.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	360.000,00	/	/
3	Rekonstrukcija državne ceste D5 od Grubišnoga Polja do Velikih Zdenaca	Građevinska dozvola	5.000	2.2.3.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	465.000,00	/	/
Ukupno distributivna plinska mreža:						968.000,00	/	

4. ZAHVATI NA ODLAGANJU KOMUNALNOG OTPADA:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta	Odabir izvođača	10-tak kontejnera	2.3.1.	Gradski proračun Fond zaštite okoliša	250.000,00	/	/
2	Nabava zelenih otoka	Priprema dokumentacije	8	2.3.1.	Gradski proračun Fond zaštite okoliša	300.000,00	/	/
Ukupno odlaganje komunalnog otpada:						550.000,00		

5. ZAHVATI NA KOMUNALNIM VODNIM GRAĐEVINAMA:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcija vodotorneja u G.Polju i V.Zdencima)	Radovi u tijeku	1.000	2.2.1.	Državni proračun, gradski proračun	5.000.000,00	2.500.000,00	3.110.855,56
2	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Velikim Zdencima (dio ulice Hercegovačke i Klokočevačka)	Odabir izvođača Radovi u tijeku	1.000	2.2.1.	Državni proračun, gradski proračun	1.600.000,00	/	/
3	Rekonstrukcija vodovoda Grubišno Polje (između dva postojeća vodotornja Grubišno Polje i Veliki Zdenci)	Odabir izvođača Radovi u tijeku	5.600	2.2.1.	Državni proračun, EIB, CEB, gradski proračun	5.937.500,00	/	/
4	Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje (gradnja kanalizacijskog kolektora u Grubišnom Polju, ul. 30.svibnja 1990.)	Radovi u tijeku	800	2.2.2.	Državni proračun, gradski proračun	694.444,00	1.218.900,00	/

5	Gradnja vodoopskrbne mreže Mala Peratovica – Dapčevački Brđani - Lončarica s precrpnom stanicom „Brđani“	Građevinska dozvola	13.200	2.2.1.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	10.000.000,00	/	/
6	Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje (gradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Poljani	Građevinska dozvola	2.700	2.2.2.	EAFRD, državni proračun, županijski proračun, gradski proračun	3.000.000,00	/	/
7	Izgradnja kanalizacije u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje	Građevinska dozvola	2.500	1.2.1.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	3.875.000,00	/	/
	Rekonstrukcija državne ceste D5 od Grubišnoga Polja do Velikih Zdenaca	Građevinska dozvola	5.000	2.2.3.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	10.800.000,00	/	/
Ukupno vodne građevine:						40.906.944,00		

6. ZAHVATI NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
1	Obnova i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grubišnoga Polja (postavljanje LED rasvjete uz cestu D5)	Priprema projektne tehničke dokumentacije	5.000	2.3.2.	Državni proračun, gradski proračun	450.000,00	445.250,00	623.875,00
2	Elektro u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje	Građevinska dozvola	2.500	1.2.1.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	960.000,00	/	/
3	Rekonstrukcija državne ceste D5 od Grubišnoga Polja do Velikih Zdenaca	Građevinska dozvola	5.000	2.2.3.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	1.090.000,00	/	/
Ukupno elektroenergetski objekti:						2.500.000,00		

7. ZAHVATI NA ŠIROKOPOJASNOM PRISTUPU INTERNETU:

Red. br.	Građevina / oprema	Status projekta	Količina / dužina (m)	Mjera iz Strategije	Izvori financiranja	Procjena troškova sa PDV (kn)	Izvršenje u 2017. (kn)	Izvršenje u 2018. (kn)
----------	--------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------

1	Razvoj i dostupnost širokopojasnog pristupa interneta	Priprema projektne tehničke dokumentacije	-	1.2.6.	ERDF, državni proračun, gradski proračun	50.000,00	/	50.014,37
Ukupno širokopojasni pristup internetu:						50.000,00		

Članak 10.

Ovaj Plan bit će objavljen na Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.

Klasa: 300-03/19-01/1
 Urbroj: 2127/01-04/01-19-09
 Grubišno Polje, 04. ožujka 2019.



Voditelj Povjerenstva
 Željko Margeta, dipl.ing.geodezije